

德阳安装技师学院

“三名工程”项目建设工作简报

(第 7 期)

“三名工程”建设办公室

2024年9月30日

一、项目建设推进工作

1. 根据四川省中期绩效现场评价的意见，项目办组织各项目组编制“三名工程”建设中中期整改措施，按照安排有序实施整改。

2. 组织制定各项目组暑假工作计划，通过各项目组自查和8月底项目办检查，推动项目建设正常进行。

3. 9月18—19日，三名工程项目建设办公室和资产财务部协调对三名工程建设资金进行核对和资金使用情况摸底，为三名工程冲刺阶段建设任务的推进和资金的合理使用提供了依据。

4. 9月28日召开了三名工程项目建设推动会，既通报了2024年三名工程项目建设完成的情况，又针对存在的问题提出了解决措施，进一步推动三名工程建设的进程。

二、总体完成情况表

(一) “三名工程”建设总体完成情况

表1：总体完成情况统计表

序号	项目	目标值	完成值	完成率	2024年目标	2024年完成数	2024年完成率
1	任务点	574	496	86.41%	173	95	54.91%
2	资金配置	6000 万元	5232.18 万元	87.2%	1845.5 万元	1069.16 万元	57.93%
3	绩效	87	71	81.6%	34	18	52.94%

(二) “三名工程”建设分项完成情况

表 2：分项任务三大指标完成情况、增量统计表

项目	类别	目标值	完成值	完成率	本年增长点
名校	任务	285	249	87.37%	17.87%
	资金	2596	2834.32	109.2%	27.6%
	绩效	77	64	83.1%	3.9%
名专业一	任务	92	75	81.52%	15.22%
	资金	348	121.48	34.9%	24%
	绩效	/	/	/	/
名专业二	任务	88	71	80.68%	13.63%
	资金	518.2	403.45	77.9%	23.80%
	绩效	4	2	50%	25%
名基地	任务	109	101	92.20%	17.91%
	资金	2537.8	1872.93	73.8%	12.40%
	绩效	/	/	/	/

三、重点关注

1. 2024 年建设进度滞后，下月开始按周检查、督导工作；各项目组加强沟通协调，项目办加强指导，在 11 月中旬落实重点任务。

2. 资金方面

(1) 中省资金调整，资金完成率 95%以上，不能突破资金总额 1500 万元；

(2) 自筹资金调整，资金完成率 100%，不能突破资金总额 2438 万元；